



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



ของ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระหว่างดำเนินโครงการ		ไม่ได้ดำเนินงาน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง	๕	๑,๕๓๔,๐๐๐	๐	-	๕	๑,๕๓๔,๐๐๐	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน	๑๗	๑๑,๗๒๗,๖๐๐	๓	๔๑,๐๕๐	๑๔	๑๑,๖๘๖,๕๕๐	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	๑๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	๔	๒๕๗,๔๙๐	๖	๗๘๒,๕๑๐	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง เป็นระบบและยั่งยืน	๓	๒๘,๐๐๐	๐	-	๓	๐	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ	๖	๒๔๙,๕๐๐	๓	๒๙,๕๐๐	๓	๒๒๐,๐๐๐	-	-
รวม	๔๒	๑๔,๖๐๙,๑๐๐	๑๑	๓๕๘,๐๔๐	๓๑	๑๔,๒๕๑,๐๖๐	-	-

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑มีนาคม ๒๕๖๗) ๖ เดือน

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ โครงการ
๒. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๙ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๐ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

ไม่มีข้อเสนอแนะ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง ๕ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ	ยุทธศา สตร์	แผนงาน
		งบอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง	แล้ว เสร็จ	รอ ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม	100,000		0	ม.ค.67-ก.ย.67			รอ ดำเนิน การ		หมู่ 2,3,8 บางกระทุ่ม	กองช่าง		ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม		1	เคหะและชุมชน
2	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม	250,000		0	ม.ค.67-ก.ย.67			รอ ดำเนิน การ		หมู่ 6 บาง กระทุ่ม สะพาน คลองนา	กองช่าง		ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม		1	เคหะและชุมชน
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 สายคลองตา ฉัตร ถึงเขตทางรถไฟ	589,000		0	ม.ค.67-ก.ย.67			รอ ดำเนิน การ		หมู่ 1 บาง กระทุ่ม	กองช่าง		ก่อสร้างถนน 1 เส้น		1	อุตสาหกรรมโยธา
4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจากสะพานไต่ สะแก ถึงนายนายสันติสุข พันธุ์มี หมู่ที่ 9	432,000		0	ม.ค.67-ก.ย.67			รอ ดำเนิน การ		หมู่ 9 บาง กระทุ่ม	กองช่าง		ก่อสร้างถนน 1 เส้น		1	อุตสาหกรรมโยธา
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก สะพานหลัก ถึง ถนน คสล.เดิม หมู่ 6 ต.บางกระทุ่ม	163,000		0	ม.ค.67-ก.ย.67			รอ ดำเนิน การ		หมู่ 6 บาง กระทุ่ม	กองช่าง		ก่อสร้างถนน 1 เส้น		1	อุตสาหกรรมโยธา

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน ๑๗ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณคงเหลือ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
		งบอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ							
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,936,000		4,420,500	ค.ค.66-ก.ย.67		รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการฯ)		ดำเนินการตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2	งบกลาง	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,349,600		1,131,600	ค.ค.66-ก.ย.67		รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการฯ)		ดำเนินการตามโครงการเบี้ยยังชีพความพิการ		2	งบกลาง	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000		15,000	ค.ค.66-ก.ย.67		รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการฯ)		ดำเนินการตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		2	งบกลาง	
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000		1,050	ค.ค.-ม.ค.	29ธ.ค.66-4ม.ค.67	แล้วเสร็จ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	ไม่มี	ดำเนินการตามโครงการฯ	3,950	2	รักษาความสงบ	
5	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000			เม.ย.-67		รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	รักษาความสงบ	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	30,000			มิ.ย.67-ก.ค.67		รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	รักษาความสงบ	
7	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	20,000			ก.พ.67-มี.ค.67		รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุขฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	สาธารณสุขวัฒนธรรม	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000			ม.ค.-ส.ค.67		รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุขฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	รักษาความสงบ	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ	ยุทธศา สตร์	แผนงาน
		งบอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง	แล้ว เสร็จ	รอ ดำเนินก าร	ไม่ได้ ดำเนินการ							
9	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	25,000			ค.ค.66-ก.ย.67	มี.ค.	รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุขฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	สาธารณสุข	
10	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานฯ	40,000			ค.ค.66-ก.ย.67	มี.ค.-เม.ย.	รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุขฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	สาธารณสุข	
11	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	30,000		30,000	ค.ค.66-ก.ย.67	8-ม.ค.-67	แล้ว เสร็จ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุขฯ)	ไม่มี	ดำเนินการเบิกจ่ายอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเภอบางกรวยทุ่ง	0	2	สาธารณสุข	
12	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000			ค.ค.66-ก.ย.67	มี.ค.	รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุขฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	สาธารณสุข	
13	โครงการผู้สูงอายุ อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า	15,000			พ.ค.67-มิ.ย.67	29-มี.ค.-67	รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	เข้มแข็งชุมชน	
14	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพประชาชน	15,000			ก.พ.67-ส.ค.67		รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	เข้มแข็งชุมชน	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	10,000		10,000	ก.พ.67-ส.ค.67	15-ก.พ.-67	แล้ว เสร็จ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการฯ)	ไม่มี	ดำเนินการตามโครงการฯ	0	2	เข้มแข็งชุมชน	
16	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000			เม.ย.67-ส.ค.67		รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการฯ)		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	เข้มแข็งชุมชน	
17	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000			เม.ย.67-ส.ค.67		รอ ดำเนินก าร		วัดในเขต เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองการศึกษา		ยังไม่ได้ดำเนินการ		2	เข้มแข็งชุมชน	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๑ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณคงเหลือ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
		งบอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	รอพิจารณา	ไม่ได้ดำเนินการ							
1	อุดหนุนโครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก	30,000		30,000	ช.ค.66-ก.ค.67	30-พ.ย.-66	แล้วเสร็จ			เทศบาลตำบลหัวแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่มี	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวันของดี	0	3	เข้มแข็งชุมชน

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ๑๐ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ	ยุทธศา สตร์	แผนงาน
		งบอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง	แล้ว เสร็จ	รอ ดำเนินก าร	ไม่ได้ ดำเนินการ							
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	40,000	80,723	ร.ค.66-ม.ค.67	13-ม.ค.-67	แล้ว เสร็จ			เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองการศึกษา	ไม่มี	ดำเนินการตามโครงการฯ มีผู้เข้าร่วม 400 คน	9,277	4	ศึกษา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา	20,000		0	ก.พ.67-ก.ค.67			รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองการศึกษา		ยังไม่ได้ดำเนินการ		4	ศึกษา
3	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	600,000		305,800	ค.ค.67-ก.ย.67			รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองการศึกษา		ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับศพด.		4	ศึกษา
4	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	50,000		0	เม.ย.67-มิ.ย.67			รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	การศึกษา		ยังไม่ได้ดำเนินการ		4	ศาสนาวัดธรรม
5	โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย	10,000	10,000	19,751	ม.ค.67-มิ.ค.67	21-ก.พ.-67	แล้ว เสร็จ			เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	การศึกษา	ไม่มี	ดำเนินการตามโครงการฯ	285	4	ศึกษา
6	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	20,000		0	พ.ค.67-ก.ย.67			รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	การศึกษา		ยังไม่ได้ดำเนินการ		4	ศาสนาวัดธรรม
7	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	100,000		79,016	ก.ย.67-ค.ค.67	30-ค.ค.-66	แล้ว เสร็จ			เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	การศึกษา	ไม่มี	ดำเนินการตามโครงการฯ	20,984	4	ศาสนาวัดธรรม
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000		78,000	พ.ย.66-ธ.ค.66	27-พ.ย.-66	แล้ว เสร็จ			เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	การศึกษา	ไม่มี	ดำเนินการตามโครงการฯ	2,000	4	ศาสนาวัดธรรม
9	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	50,000		0	มี.ค.67-เม.ย.67			รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	การศึกษา		ยังไม่ได้ดำเนินการ		4	ศาสนาวัดธรรม
10	โครงการถวายเทียนพรรษา	10,000		0	ก.ค.67-ธ.ค.67			รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	การศึกษา		ยังไม่ได้ดำเนินการ		4	ศาสนาวัดธรรม

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ๓ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปัญหาและอุปสรรค	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณคงเหลือ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
		งบอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ							
1	โครงการคลองสวยน้ำใสใจสิ่งแวดล้อม	10,000		0	พ.ศ.66-ก.ค.67			รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	5	เกษตร	
2	โครงการประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน	15,000		0	พ.ย.66-ก.ย.67			รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000	5	เกษตร	
3	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	3,000		0	ค.ค.-ก.ย.67			รอดำเนินการ		อาคารอเนกประสงค์ 9 หมู่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3,000	5	เกษตร	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ๖ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณคงเหลือ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
		งบอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	150,000			ร.ค.66-เม.ย.67			รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล		ยังไม่ได้ดำเนินการ		6	บริหารทั่วไป
2	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	20,000			พ.ค.67-ส.ค.67			รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล		ยังไม่ได้ดำเนินการ		6	บริหารทั่วไป
3	โครงการอบรมผู้ชำระภาษี	12,000		12,000	มี.ค.67-เม.ย.67	29-ก.พ.67	แล้วเสร็จ			เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	กองคลัง	ไม่มี	ดำเนินการตามโครงการ		6	บริหารทั่วไป
4	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000			ม.ค.67-ก.พ.67			รอดำเนินการ		เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	กองคลัง		ยังไม่ได้ดำเนินการ		6	บริหารทั่วไป
5	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลืออำเภอบางกระทุ่ม	12,500		12,500	ต.ค.66-ก.ย.67	14-พ.ย.-66	แล้วเสร็จ			อำเภอบางกระทุ่ม	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่มี	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลืออำเภอบางกระทุ่มให้กับอำเภอบางกระทุ่ม	0	6	บริหารทั่วไป
6	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี	5,000		5,000	ธ.ค.67-ก.ค.67	14-พ.ย.-66	แล้วเสร็จ			อำเภอบางกระทุ่ม	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่มี	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี	0	6	บริหารทั่วไป

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	งบประมาณ	จำนวน จัดซื้อ	งบประมาณ จัดซื้อ	จำนวน จัดซื้อคงเหลือ	จำนวน งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๘๗,๐๐๐	๑	๘๔,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒. แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๒	๙,๕๐๐	-	-	-	๙,๕๐๐	ตรวจสอบภายใน
๓.แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๒	๘,๕๐๐	-	-	-	๘,๕๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๕	๑๐๕,๐๐๐	๑	๘๔,๐๐๐	๔	๘๔,๐๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๔,๐๐๐	-	-	๑	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๒. แผนงานการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	กองศึกษา
๓.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	๒	๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๕.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๖	๑๒๔,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๕	๑๐๔,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	งบประมาณ	จำนวน จัดซื้อ	งบประมาณ จัดซื้อ	จำนวน จัดซื้อคงเหลือ	จำนวน งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ							
๑. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๙,๕๐๐	-	-	๑	๙,๕๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๙,๕๐๐	-	-	๑	๙,๕๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร							
๑. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๔๖,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐		๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๒. แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑	๕๙,๐๐๐	-	-		๕๙,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๓	๑๐๕,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐		๗๗,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	งบประมาณ	จำนวน จัดซื้อ	งบประมาณ จัดซื้อ	จำนวน จัดซื้อคงเหลือ	จำนวน งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๗,๕๐๐	-	-		๗,๕๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑	๗,๕๐๐	-	-		๗,๕๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
๑.งานบริหารงานคลัง	๑	๔๓,๕๐๐	-	-		๔๓,๕๐๐	กองคลัง
รวม	๑	๔๓,๕๐๐	-	-		๔๓,๕๐๐	
รวมจำนวนครุภัณฑ์	๑๗	๓๙๔,๕๐๐	๓	๑๓๒,๐๐๐	๑๔	๒๖๒,๕๐๐	

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ๖ เดือน

๑. จำนวนครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ
๒. จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๓. จำนวนครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด

รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567) 6 เดือน

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ร.ก.	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ	ประเภท
		งบบุณัติ	โอนเพิ่ม	จ่ายจริง		แล้ว เสร็จ	รอ ดำเนินก าร	ไม่ได้ ดำเนินการ					
1	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล จำนวน 1 เครื่อง (โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่ 1/3/67)		18,000		ม.ค.67- เม.ย.67		รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ครุภัณฑ์เกษตร
1	จัดซื้อตู้ซาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง (โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่ 1/3/67)		7,500		ม.ค.67- เม.ย.67		รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ
3	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง ตั้ง จ่ายรายการใหม่ 29/11/66		28,000	28,000	พ.ย.66- เม.ย.67	ม.ค.-67			เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง	0	ครุภัณฑ์เกษตร
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	20,000		20,000	ม.ค.67- เม.ย.67	ม.ค.-67			เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองการศึกษา	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่ 29/11/66		9,500		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	9,500	ครุภัณฑ์สำรวจ
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		20,000		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนินก าร		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (สาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567) 6 เดือน

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ร/ก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ	ประเภท
		งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	จ่ายจริง		แล้ว เสร็จ	รอ ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
7	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว		3,500		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3,500	ครุภัณฑ์สำนักงาน
8	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 โต๊ะ		5,000		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000	ครุภัณฑ์สำนักงาน
9	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		20,000		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่ (สภา)29/11/66		32,000		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	32,000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่ (สภา) 29/11/66		8,000		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	8,000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12	จัดซื้อชุดรับแขกสำหรับห้องนายกเทศมนตรีฯ จำนวน 1 ชุด	87,000		84,000	24,473	แล้ว เสร็จ			เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล	จัดซื้อชุดรับแขก สำหรับห้อง นายกเทศมนตรีฯ จำนวน 1 ชุด	3,000	ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567) 6 เดือน

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ	ประเภท
		งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	จ่ายจริง		แล้ว เสร็จ	รอ ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		24,000		ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (ป้องกัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	24,000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	43,500			ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	43,500	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
15	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,500			ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	ตรวจสอบภายใน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,500	ครุภัณฑ์สำนักงาน
16	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000			ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	ตรวจสอบภายใน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000	ครุภัณฑ์สำนักงาน
17	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000			ม.ค.67- พ.ค.67		รอ ดำเนิน การ		เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล (สาธารณสุข)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	59,000	ครุภัณฑ์เกษตร
	รวม 17 รายการ	219,000	175,500	132,000		3	14					237,000	